

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/050/04/485^a

Data: 12/04/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para os aditamentos de prazo e de valor ao contrato nº ASE/LM/5009/01/2010 de 09/04/2010 - Prestação dos Serviços de Manutenção dos Sistemas de Proteção e Medição das Usinas da EMAE.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/050/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a efetivação dos aditivos de prazo por 12 (doze) meses e de valor no montante de R\$ 266.368,76 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), base: Março/2013, nos termos do relatório, onerando o Item Financeiro: 02107, para os exercícios 2013 (R\$ 177.237,76) e 2014 (R\$ 89.131,00), do centro financeiro: OFICINAS.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Eduardo Fernandes Brito", is written over a horizontal dotted line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
12/04/2013

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: T/050/2013

Data: 12/04/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para os aditamentos de prazo e de valor ao contrato nº ASE/LM/5009/01/2010 de 09/04/2010 - Prestação dos Serviços de Manutenção dos Sistemas de Proteção e Medição das Usinas da EMAE.

I. HISTÓRICO

Os serviços de manutenção dos sistemas de proteção e medição das Usinas da EMAE são contínuos e desenvolvidos por equipes terceirizadas, especializadas e qualificadas.

Por se tratar de um contrato contínuo, a empresa prestadora do serviço (SOS Máquinas Assessoria Industrial Ltda.) foi consultada quanto a possibilidade de realização de um aditivo de 12 (doze) meses ao final do contrato em andamento, sob a condição de redução em 20% no valor das parcelas mensais atualmente praticadas, ou seja, passando, à partir da implementação do aditivo, do valor mensal de R\$ 27.746,78 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), para R\$ 22.197,42 (vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), sem alterações nas quantidades estabelecidas no escopo original.

A Empresa Contratada, por sua vez, se manifestou em concordância com a solicitação da EMAE, reduzindo-se, portanto, o valor praticado no contrato, para o período de 12 (doze) meses, de R\$ 332.961,42 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para R\$ 266.368,76 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), proporcionando, assim, uma redução acumulada de R\$ 66.592,66 para este período.

Justificativa do Aditamento de Prazo e de Valor:

A implementação deste aditivo de prazo em 12 meses, justifica-se em função da vantagem proporcionada para a EMAE, relativa a redução, em 20%, no valor das parcelas mensais praticadas atualmente no contrato, ou seja, à partir da redução do valor mensal de R\$ 27.746,78 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), para R\$ 22.197,42 (vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), mantendo-se, no entanto, as quantidades estabelecidas no escopo original do contrato, condição que proporcionará uma redução no dispêndio deste contrato, para o período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 66.592,66 (sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.


II. RELATÓRIO

Realizou-se uma consulta ao Departamento Jurídico, o qual emitiu parecer favorável sob o nº PJ 48/13 de 20/03/2013, referente ao aditivo de prazo por 12 meses e de valor, considerando a redução de 20%, no montante de R\$ 266.368,76 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorizar a efetivação dos aditivos de prazo por 12 (doze) meses e de valor no montante de R\$ 266.368,76 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), base: Março/2013, nos termos deste relatório, onerando o Item Financeiro: 02107, para os exercícios 2013 (R\$ 177.237,76) e 2014 (R\$ 89.131,00), do centro financeiro: OFICINAS.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Genivaldo", is written over a horizontal line. Below the signature, the name and title of the signatory are printed.

Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

2