

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/123/09/508^a

Data: 13/09/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: 1º Aditivo contratual de prazo – Contrato nº ASE/GH/5053/01/2010 – Organizações Unidas Ltda. - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de Usinas Elevatórias e Estruturas.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/123/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Aprovar a emissão do 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº ASE/GH/5053/01/2010, junto à Organização Unidas Ltda., para prorrogação do prazo contratual em 36 (trinta e seis) dias, com data de término em 31/10/2013, sem alteração do valor contratual, com classificação contábil no Centro Financeiro PEDREIRA, Item Financeiro 02105, Requisição 10014622.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/09/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/123/2013
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: 1º Aditivo contratual de prazo – Contrato nº ASE/GH/5053/01/2010 – Organizações Unidas Ltda. - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de Usinas Elevatórias e Estruturas.

I. HISTÓRICO

Em vista da necessidade de contratação da prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de Usinas Elevatórias e Estruturas, foi formalizado em 20/07/2010, através do processo licitatório na modalidade "Pregão Eletrônico", o contrato nº ASE/GH/5053/01/2010 junto à empresa Organização Unidas Ltda., no valor de R\$ 546.908,04 (quinhentos e quarenta e seis mil novecentos e oito reais e quatro centavos), base janeiro/2010, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com data de término em 25/09/2013.

II. RELATÓRIO

Com o intuito de facilitar o gerenciamento dos serviços de limpeza de toda empresa, a Diretoria decidiu pela realização de um único processo licitatório para sua contratação, realizado em quatro lotes, contemplando os Escritórios da Sede, Usina Henry Borden, Usinas Elevatórias, Estruturas de São Paulo, Oficinas e Instalações do Departamento de Serviços Técnicos.

Como os contratos atuais encerram-se em datas diversas nos meses de setembro e outubro de 2013, há a necessidade de ajustar a data de início dos serviços da nova contratação, prevista para 01/11/2013, ao término do prazo dos atuais contratos.

Os serviços vêm sendo prestados pela Contratada de maneira satisfatória, atendendo às necessidades da EMAE.

A Contratada manifestou-se de acordo com a formalização do aditivo, conforme correspondência s/nº datada de 09/09/2013.

Diante do exposto, faz-se necessária a prorrogação do prazo contratual em 36 (trinta e seis) dias, com data de término em 31/10/2013, sem alteração no valor e mantidas as demais cláusulas contratuais.


O assunto foi submetido à apreciação do Departamento Jurídico da Empresa, que se manifestou favoravelmente à proposta de aditivo, conforme parecer nº PJ 120/2013 datado de 03 de setembro de 2013, anexo.


A handwritten signature, possibly "D", enclosed in a circle.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe à Diretoria:

- Aprovar a emissão do 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº ASE/GH/5053/01/2010, junto à Organização Unidas Ltda., para prorrogação do prazo contratual em 36 (trinta e seis) dias, com data de término em 31/10/2013, sem alteração do valor contratual, com classificação contábil no Centro Financeiro PEDREIRA, Item Financeiro 02105, Requisição 10014622.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



Cronograma Físico-Financeiro

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

DATA DE TÉRMINO: 31/10/2013

TOTAL (RS)

546.908,04

MOEDA BASE:

Jan 10

TÍTULO: Aditamento de prazo ao contrato nº ASE/GH/5053/01/2010 - Serviços de limpeza - Organização Unidas Ltda.

RESPONSÁVEL:

自的。

EMITIDO / REVISADO EM:

09/09/2013

2