

PCH PIRAPORA - CONTROLE FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO AUMENTO DE CUSTOS X FINANCIAMENTO

	TOTAL PROJETO		EMAE		BNDES	
APROVADO BNDES	123.628,0	100,0%	25.610,6	0,21	98.017,4	0,79
CONTRATADO	114.510,0	92,6%	23.787,0	0,21	90.723,0	0,79
APÓS ADITIVO 1	126.498,0	102,3%	28.480,6	0,23	98.017,4	0,77
APÓS ADITIVO 2	139.503,0	112,8%	41.485,6	0,30	98.017,4	0,70