



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/046/04/552ª
Data: 30/07/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/046/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve **autorizar:**

- Objeto: a Emissão do 1º Termo de Aditamento do Contrato nº ASL/OPT/5014/01/2014 – Serviços de Instalação e Fornecimento de Cerca em Tela Plastificada sobre Mourões e Gradis Metálicos na Ciclovia na Margem Oeste do Canal Pinheiros, para prorrogação do prazo contratual por 30 (trinta) dias, importando na disponibilidade de recursos financeiros de R\$ 48.356,35 - base fevereiro/2014, Itens Financeiros: 02105 e 01102, Contas Razão: 6161212330 e 6161111102, respectivamente Centro Financeiro: PINHEIROS, Requisição: 10016996.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
30/07/2014



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/046/2014

Data: 30/07/2014

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: 1º Termo de Aditamento do Contrato nº ASL/OPT/5014/01/2014 – Serviços de Instalação e Fornecimento de Cerca em Tela Plastificada sobre Mourões e Gradis Metálicos na Ciclovia na Margem Oeste do Canal Pinheiros.

Relatório:

A EMAE mantém com a empresa EPPO Construções e Comercio Ltda o contrato nº ASL/OPL/5014/01/2014, assinado em 09/05/2014, pelo valor de R\$ 193.562,00 (cento e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais) – base fevereiro/2014, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com início a partir de 02/06/2014, para prestação de serviços de Instalação e Fornecimento de Cerca em Tela Plastificada sobre Mourões e Gradis Metálicos na Ciclovia na Margem Oeste do Canal Pinheiros.

O primeiro aditivo proposto, para prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, importará na disponibilidade de recursos financeiros de R\$ 48.356,35 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

A solicitação de aditivo do contrato foi submetida à apreciação do Departamento Jurídico da Empresa, conforme parecer nº PJ-216/14 de 30 de julho de 2014.

Justificativa: O contrato nº ASL/OPT/5014/01/2014, prevê em seu escopo o fornecimento e instalação de cerca divisória em tela plastificada sobre mourão de concreto e gradis metálicos na ciclovia do Canal Pinheiros.

Durante a execução dos serviços, para a garantia da segurança dos ciclistas, devido à proximidade da pista da ciclovia com as torres de alta tensão existentes ao longo da mesma, foi detectada a necessidade de ampliação da cerca divisória e, também, a necessidade de instalação de 2 (dois) portões para acesso de manutenção das Linhas de Transmissão da empresa ISA-CTEEP, os quais não se encontravam previstos no escopo original do contrato.

Nesse sentido, será necessário o aumento da quantidade de materiais e serviços aplicados, tornando indispensável o aditamento em prazo e em valor, com foco ao atendimento integral do objeto contratual.


Cabe ressaltar que as adequações propostas são fundamentais para atendimento as exigências do termo de compromisso firmado entre a EMAE e a empresa ISA-CTEEP.

Para realização desses acréscimos de serviços e materiais, será necessária uma prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias corridos, conforme cronograma, bem como os acréscimos financeiros no montante de R\$ 48.356,35 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato original.

Prazo: 30 (trinta) dias – Início: 01/08/2014 - Término 30/08/2014

Recursos financeiros – Base: R\$ 48.356,35 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), base fevereiro/2014.

Item Financeiro:	Conta Razão:	Centro Financeiro:	Requisição:	Anexo:
02105 e 01102	6161212330 e 6161111102	PINHEIROS	10016996	


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação