




ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2016, às 10h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 14, do Estatuto Social da EMAE e nos artigos 5º e 6º, ambos do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Pirapora Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, em exercício, Nelson Luiz Rodrigues Nucci, cumprimentou a todos e justificou a ausência dos Conselheiros João Carlos de Souza Meirelles, José Gregori e Paulo César do Carmo. A seguir colocou em apreciação o **item I** da pauta, "**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 14/09/2016**", (*tempo 05min*), a qual **resultou aprovada por unanimidade**. Dando continuidade, o Presidente do Conselho, em exercício, passou ao **item II** da pauta, para conhecimento "**Atualização das Informações sobre providências para a reforma das Unidades Geradoras 1 e 2, provisória e definitiva**", (*tempo 10min*) passando a palavra ao Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, que expôs a matéria com base na apresentação sobre os trabalhos (cronogramas e fotos). Inicialmente ressaltou que os trabalhos de recuperação provisória da UG1 estão dentro do cronograma estabelecido e a turbina está em fase de montagem na PCH. Em seguida, o Diretor Jean Negri abordou quanto às dificuldades enfrentadas com o trabalho de recuperação do talude de jusante, sob a água e com visibilidade zero, risco de ruptura e consequente risco para o mergulhador, período reduzido para a execução diária (5 horas) e risco de perda do serviço executado no dia após a abertura dos vertedouros. Nestas condições, foram estudadas duas novas soluções de engenharia, adotando-se a solução de uma barreira de "bolsacreto" com injeção de concreto subaquático para preenchimento das "locas". Devido às condições de alta complexidade, os serviços serão adaptados conforme o andamento da execução. Ao finalizar sua apresentação, o Diretor Jean C. Negri informou que a previsão de operação monitorada da UG 1 está mantida para novembro/2016 e que foi agendada uma fiscalização técnica da ANEEL - Agencia Nacional de Energia Elétrica/ARSESP, na PCH Pirapora para o dia 05/12/2016. A seguir passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, "**Assuntos Gerais**". Não houve. Não

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Nio", "J", "Q", and several other illegible signatures.

havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, em exercício, Nelson Luiz Rodrigues Nucci, encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, José Eduardo Pessini , Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.


Luiz Carlos Ciochi
Alexsandro Peixe Campos
Francisco Graziano Neto
João Ruy Castelo Branco de Castro
Marcio Rea
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio
Nelson Luiz Rodrigues Nucci