

RECUPERAÇÃO DA PCH PIRAPORA

PIRAPORA ENERGIA S. A.

Conselho Fiscal

17/01/2017


Cronograma Macro para retorno em Geração da PCH Pirapora

Item	Atividade	2016					2017												
		Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	Ações necessárias para o retorno "provisório" em geração da UG 1																		
2	Geração monitorada da UG 1																		
3	Ações necessárias para o retorno definitivo em geração da UG 2																		
4	Geração definitiva da UG 2																		
5	Ações necessárias para o retorno definitivo em geração da UG 1																		
6	Geração definitiva da UG 1																		

16/01


PIRAPORA ENERGIA S. A.

Cronograma para retorno em Geração Provisória da PCH Pirapora (Posição em 16/01/17)



[illegible]

Gráfico da Produção Integralizada do Sistema de Medição para Faturamento – SMF



Inspeção nas Pás após 930 horas de Operação (de 06 a 10/01/2017)

- Detectadas 3 trincas sub superficiais que serão monitoradas em inspeções futuras
- Programada nova inspeção nas pás após mais 500 hs de operação (prev. 02/02/2017)
- Avaliar evolução das trincas
- Programar futuras inspeções nas pás

GERAÇÃO MÉDIA X MRE

