





ATA DA 186ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2013.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze às 10 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Senhores Membros do Conselho Fiscal da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., eleitos em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também a Senhora Melissa C. Kataoka - da Diretoria Técnica, o Senhor José Antônio Ulhoa C. Ferreira - Gerente do Departamento de Comercialização de Energia e o Senhor Paulo Roberto Lessi - Gerente do Departamento de Auditoria Interna, que responde pela Coordenação no atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para a seguinte pauta: 1) Apresentação do cronograma atual das Obras da PCH Pirapora; 2) Apresentação sobre as atuais regras e condições dos leilões de compra e venda de energia no contexto da EMAE; 3) Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's nº 473 a 475; 4) Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração - RCA nº 255; 5) Indicação de Conselheiro Fiscal para participar da Reunião do Conselho de Administração em 20/3 e da AGO em 24/4/2013; e 6) Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, sobre o item 1 da pauta a Senhora Melissa Kataoka apresentou informações da situação atual das atividades realizadas na Casa de Força, na Tomada d'Água e também da Ponte de Acesso, sendo que nesta última os serviços encontram-se paralisados aguardando o término do período chuvoso para continuidade das atividades. Sobre o Cronograma informou que aguarda a resolução para esgotamento da Ensecadeira de Jusante, sendo a previsão de término da obra estimada em 525 dias após a resolução sobre a Ensecadeira, e isso representa no final um atraso estimado de aproximadamente três meses para a conclusão total das obras, porém estuda-se promover aumento no turno das equipes de trabalho para a redução deste atraso no final das obras. Após ser questionada a Senhora Melissa informou que o contrato com a empresa que fará o gerenciamento da obra estava sendo assinado e assim foi solicitado que, na reunião de abril/2013, tal empresa apresente seu plano de trabalho para este empreendimento bem como a situação do cronograma





geral da obra inclusive abordando as providências adotadas para mitigar o eventual atraso no final das obras. Também reiterada a solicitação para que seja apresentado regularmente o cronograma com o andamento dos principais eventos da obra, como o já apresentado na reunião de setembro/2012 pela Diretoria Técnica. Mais uma vez o Conselho Fiscal manifesta a preocupação por atrasos em relação ao andamento das obras, bem como o atendimento ao compromisso já assumido para a entrega da energia vendida a partir do ano de 2015. Encerrando, foi solicitado o envio desta apresentação aos Conselheiros. Na sequência, para o **item 2** da pauta, o Sr. José Ulhoa fez um breve relato das tratativas tomadas pela EMAE que, inicialmente (em 11/2009) requereu a prorrogação das suas concessões dentro das regras exigidas na época e, posteriormente (12/2012), optou pela sua renovação antecipada com base e nas condições exigidas pela Medida Provisória nº 579/12 e posteriores. Desta forma, atualmente toda a energia gerada pela EMAE passa a suprir o Mercado Regulado pelo sistema de cotas, e assim, os contratos firmados para o Mercado Livre devem ser supridos com a compra de energia através de leilões. Por esta necessidade, a EMAE promove dois leilões para a compra dessa energia, sendo o primeiro para atender os compromissos de 2013 com 80 MW médios, e o segundo para o período de 2014 até 2017 com 36 MW médios. Encerrada, foi solicitado o envio desta apresentação aos Conselheiros. Em seguida, do **item 3** da pauta restou: i- informar sobre o suporte legal da obrigação da EMAE em manter e operar as travessias dos reservatórios por balsas; ii- do Relatório T-008-05-475ª referente a anuência ao aditamento do contrato de prestação de serviços de manutenção e operação dos ativos das UTE's. Piratininga é Fernando Gasparian, a respeito da prorrogação da concessão da UTE Piratininga que será definida somente em 2015, é solicitado da Diretoria da EMAE informações sobre como será conduzida a questão deste contrato de O&M caso não ocorra tal prorrogação. Do **item 4** da pauta nada houve para comentar. Pelo do **item 5** da pauta ficou definido que o Conselheiro Alexandre Modonezi participará da reunião do CA em 20/3 e da AGO em 24/4/2013. Do **item 6** nada houve para ser comentado. Finalizando, o Conselho Fiscal solicita informações quanto ao andamento dos trabalhos sobre as Demonstrações Financeiras de 2012. Registre-se que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: "doc. Aneel Despacho nº 155"; "doc. Plano de Auditoria 2012 - Sumário"; "doc.


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




"Plano de Auditoria 2013"; "doc. Follow Up de Reuniões_2013.2". Na sequência foi aprovado o texto e assinada a Ata da 185ª RCF. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.


Adriana Paranhos Pinto


Alexandre Madonezi de Andrade


Deraldo de Souza Mesquita Junior


Mary-Annie Cairns Guerrero


Sílvia Mara Correia