



ATA DA 188ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2013.


Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e treze às 10 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Senhores Membros do Conselho Fiscal da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, eleitos em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Fernando Blanco – da Diretoria Técnica, o Senhor Mário Luiz do Nascimento Oliveira – Gerente do Departamento de Relações Corporativas, o Senhor Flávio Pimenta da Empresa SETEC Hidrobrasileira e o Sr. Paulo Roberto Lessi – Gerente do Departamento de Auditoria Interna, que responde pela Coordenação no atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para a seguinte pauta: **1)** Apresentação sobre a PCH Pirapora – o programa de gerenciamento, o cronograma e o andamento das obras; **2)** Apreciação do Relatório de Responsabilidade Socioambiental – ANEEL 2012; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's nº 476 a 483; **4)** Apreciação de Atas de Reunião do Conselho de Administração de nº 256 e 257. **5)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, sobre o **item 1** o Senhor Flávio realizou breve apresentação da empresa Setec contratada para dar apoio ao gerenciamento da obra, abordando aspectos que são objeto do serviço de gerenciamento cujo contrato teve início em março de 2013, prazo de 17 meses, e abrangerá até o comissionamento e testes finais do projeto. Informou dispor de equipe multidisciplinar alocada no canteiro de obras que é composta por geólogo, engenheiros e técnicos diversos, além de dispor de equipe de consultores para apoio adicional. Apresentou também o fluxo das informações e das atividades gerenciadas encerrando sua apresentação. Em seguida, sobre o andamento das obras, o Senhor Fernando comentou sobre as principais dificuldades encontradas, entre elas uma camada de 3 metros prevista no Projeto Básico que, no Projeto Executivo identificou-se a necessidade de remoção de 13 metros de material, gerando dificuldades de limpeza e de esgotamento do local e do lançamento da ensecadeira. Foram feitos muitos testes de sondagens e realizados estudos também para a tomada d'água, canal de adução e casa de força, permitindo



assim a definição de soluções mais adequadas com menor prazo de execução e menor custo adicional, esse na ordem de 3,5%. Finalizando a apresentação, informou que o atraso previsto na conclusão da obra deve ser próximo de três meses e dentro o 1º semestre de 2014, sendo que o cronograma revisado está na fase final de elaboração e será apresentado pelo Diretor Técnico na próxima reunião. O Conselho Fiscal registra a preocupação em relação ao atraso na conclusão das obras da PCH Pirapora o que poderá comprometer a entrega de energia já comercializada. Na sequência, para o **item 2**, o Senhor Mário apresentou o Relatório Socioambiental 2012 comentando sobre as premissas adotadas, o atendimento aos requisitos para a elaboração, que fora adotado o modelo GRI nível C e sobre a atuação do Comitê de Sustentabilidade da Emae. O prazo de entrega na ANEEL é 30 de abril e o Relatório será disponibilizado nos sites da CVM e EMAE. Nada mais havendo para tratar encerrou sua apresentação informando que o relatório passará pela revisão final de ortografia e gramática. Em seguida, do **item 3** da pauta, sobre os Relatórios T-016 e T-017-476º de serviços de vigilância, foi comentado quanto a quantidade de aditivos realizados, 6 e 7 respectivamente, contudo verificou-se a prorrogação periódica dentro dos 60 meses permitidos legalmente, sendo os presentes aditivos em função da suspensão do processo licitatório em andamento. Do **item 4** da pauta nada houve para ser comentado. Finalizando, pelo **item 5** da pauta, o Conselho Fiscal solicita à Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Comercialização de Energia informações sobre a existência de imóveis que estejam disponíveis para alienação. Registre-se que foi disponibilizada no site a seguinte documentação: "Apresentações - PCH Pirapora e -Setec Gerenciamento da obra"; "doc. Relatório de Responsabilidade Socioambiental - ANEEL 2012" sendo Resumo Executivo e versão Integral; "doc. Índice das RD's e RCA's versão revisada"; "doc. TCE Acompanhamento Geral 2012 Extrato 19.04.2013 e doc. TCE Contas Anuais de 2008 a 2011", este último contendo 9 arquivos; "doc. Operação das balsas - Decreto nº 16.844 de 27 de março de 1925" para atender a demanda da 186º RCF; e "doc. DF 2012 Emae assinada". Na sequência foi aprovado o texto e assinada a Ata da 187º RCF. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.




-Última folha da Ata da 188ª Reunião do Conselho Fiscal da EMAE-
Folha de Assinaturas.




Adriana Paranhos Pinto




Alexandre Medonezi de Andrade



Deraldo de Souza Mesquita Junior



Mary-Annie Cairns Guerrero



Sílvia Mara Correia