


REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/003/01/006^a
Data: 13/07/2012
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para a Contratação de Apoio ao Gerenciamento para Implantação da PCH Pirapora.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/003/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo e Financeiro, a Diretoria Resolve:

- Autorizar a contratação de serviços de Apoio ao Gerenciamento das Obras para Implantação da PCH Pirapora, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 4.372.284,86 (quatro milhões trezentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), base mar/12, pelo prazo de 17 meses.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


.....
Edson de Souza Júnior
Secretário ad hoc
13/07/2012

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: A/003/2012

Data: 13/07/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para a Contratação de Apoio ao Gerenciamento para Implantação da PCH Pirapora.

I. HISTÓRICO

Em janeiro de 2012 foi assinado o contrato para Construção da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Pirapora (potência instalada 25MW), através de recursos da EMAE e do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BANCO), no valor aproximado de R\$ 101 milhões.

Essa obra constitui-se da construção e instalação de equipamentos da Tomada d'Água, Canal de Adução, Túnel de Adução e Casa de Força e deverá ser concluída em fevereiro de 2014.

Em função da carência de recursos humanos e materiais para fazer frente às demandas de fiscalização dos serviços e atendimento dos ritos legais e administrativos daquela instituição, faz-se necessária a contratação de apoio à equipe de gerenciamento da EMAE, em quantidade e especialização compatíveis com as demandas da obra.

Justificativa da Contratação:

Agregar às equipes da EMAE, apoio técnico e administrativo de forma a atender às demandas do empreendimento, em quantidade e especialização compatíveis com as exigências do banco fomentador e órgãos reguladores.

Nos termos do financiamento com o BNDES a presente contratação seguirá a proporção estabelecida no contrato, ou seja, 80% financiado pelo BANCO e o saldo pela PESA, a título de contrapartida.

II. RELATÓRIO

O Apoio ao Gerenciamento será realizado e pago mensalmente, de acordo com o cronograma estabelecido.

Compreende a contratação de engenheiros, técnicos, apontadores, geólogo, consultores, topógrafo, auxiliar de topografia, secretaria, cadista, assistente administrativo, auxiliar administrativo e motorista, além de um sistema de gerenciamento.

Os serviços deverão ser contratados mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.



O prazo de prestação dos serviços deverá ser de 17 (dezessete) meses.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 4.372.284,86 (quatro milhões trezentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) – base março/12.

Parte do valor da contratação será pago pela EMAE, nas proporções estabelecidas no contrato ("equity" de 20%).

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação de Apoio ao Gerenciamento das Obras para Implantação da PCH Pirapora, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 4.372.284,86 (quatro milhões trezentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), base março/12, pelo prazo de 17 meses.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Administrativo e Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO		
ESTRUTURA	BARRAGEM DE PIRAPORA	DATA DE TÉRMINO	
		TOTAL (R\$)	4.372.284,86
		MOEDA BASE	mar/12
TÍTULO	APOIO AO GERENCIAMENTO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PCH PIRAPORA		
PRAZO DE FORNECIMENTO	17 MESES	RESPONSÁVEL	REVISADO EM

[illegible]