


REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/034/04/548^a
Data: 02/07/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/034/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve **autorizar:**

- Objeto: a Contratação do Serviço de Desassoreamento das Desembocaduras dos Córregos Pirajussara e Jaguaré no Canal Pinheiros, com orçamento previsto de R\$ 5.929.878,18. (cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) – Base: março/2014, item financeiro: 02104, conta razão: 6161212302, centro financeiro: CANAL_PINHEIROS e Requisição 10017061.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



.....
Paulo Sérgio Silva
Secretário ad hoc
02/07/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/034/2014

Data: 02/07/2014

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Contratação do Serviço de Desassoreamento das Desembocaduras dos Córregos Pirajussara e Jaguaré no Canal Pinheiros conforme Especificação Técnica.


Relatório: Os Córregos Pirajussara e Jaguaré, no Canal Pinheiros Inferior, são os que comumente apresentam o maior volume de material trazido e acumulado em suas fozes, havendo assim a necessidade de desobstruí-las para garantir o escoamento das águas no próximo período de chuvas.

Justificativa: Os Serviços de Desassoreamento dos Desemboques dos Córregos Pirajussara e Jaguaré, são necessários para manter suas condições hidráulicas do Canal Pinheiros, aumentando a vazão e diminuindo a probabilidade de extravasamentos nas suas vias marginais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 5.929.878,18. (cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) – Base: março/2014.

Item Financeiro: 02104	Conta Razão: 6161212302	Centro Financeiro: CANAL_PINHEIROS	Requisição: 10017061	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	----------------


Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Diretor de Operação

Cronograma Físico/Financeiro – meses 01 a 06

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DOS DESEMBOSQUES DOS CÓRREGOS PIRAJUSSARA E JAGUARÉ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
					QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)
CANTEIRO DE SERVIÇOS																
Mobilização de Canteiro de Serviços	1	gl	86.778,71	86.778,71	1,00	86.778,71										
Operação e Manutenção de Canteiro de Serviços	1	gl	50.620,91	50.620,91	0,08	4.049,67	0,08	4.049,67	0,09	4.555,88	0,08	4.049,67	0,08	4.049,67	0,09	4.555,88
Desmobilização de Canteiro de Serviços	1	gl	7.231,56	7.231,56												
SUBTOTAL A (R\$)						90.828,38		4.049,67		4.555,88		4.049,67		4.049,67		4.555,88
SERVIÇOS																
Escavação & Carga de material de desassoreamento (incluindo dragline e escavadeira embarcada)	145.000	m³	9,86	1.429.700,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00
Transporte Rodoviário - DMT 23 km	3.335.000	m³xkm	1,02	3.401.700,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00
Espalhamento de Material e compactação em Bota Fora	148.000	m³	2,22	328.560,00	12.500	27.750,00	12.500	27.750,00	12.500	27.750,00	12.500	27.750,00	12.500	27.750,00	12.500	27.750,00
Aterro Compactado para Pista de Manutenção	1.000	m³	22,36	22.360,00	500	11.180,00										
Base de bita corrida	1.500	m³	138,81	208.215,00	500	69.405,00										
Motoniveladora	200	h	193,81	38.762,00	80	15.504,80										
Remoção de Rocha	3.000	m³	32,40	97.200,00												
Transporte de Material Rochoso	69.000	m³xkm	3,75	258.750,00												
SUBTOTAL B (R\$)						540.339,80		444.250,00		444.250,00		444.250,00		444.250,00		444.250,00
TOTAL A+B					631.168,18		448.299,67		448.805,88		448.299,67		448.299,67		448.805,88	

2

Cronograma Físico/Financeiro – meses 07 a 12

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DOS DESEMBOSQUES DOS
CÓRREGOS PIRAJUSSARA E JAGUARÉ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL (R\$)	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO (R\$)
CANTEIRO DE SERVIÇOS																
Mobilização	1	gl	86.778,71	86.778,71												
Operação e Manutenção	1	gl	50.620,91	50.620,91	0,08	4.049,67	0,08	4.049,67	0,09	4.555,88	0,08	4.049,67	0,08	4.049,67	0,09	4.555,88
Desmobilização	1	gl	7.231,56	7.231,56											1,00	7.231,56
SUBTOTAL A (R\$)				144.631,18	4.049,67	4.049,67	4.049,67	4.555,88	4.049,67	4.049,67				4.049,67		11.787,44
SERVIÇOS																
Escavação & Carga de material de	145.000	m³	9,86	1.429.700,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00	12.500	123.250,00	10.000	98.600,00	10.000	98.600,00
Transporte	3.335.000	m³xkm	1,02	3.401.700,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00	287.500	293.250,00	230.000	234.600,00	230.000	234.600,00
Espalhamento de Material	148.000	m³	2,22	328.560,00	12.500	27.750,00	13.000	28.860,00	13.000	28.860,00	13.000	28.860,00	11.000	24.420,00	10.500	23.310,00
Aterro	1.000	m³	22,36	22.360,00											500	11.180,00
Base de bica	1.500	m³	138,81	208.215,00	500	69.405,00									500	69.405,00
Motoniveladora	200	h	193,81	38.762,00	40	7.752,40									80	15.504,80
Remoção de Transporte	3.000	m³	32,40	97.200,00			500	16.200,00	500	16.200,00	500	16.200,00	1.000	32.400,00	500	16.200,00
	69.000	m³xkm	3,75	258.750,00			11.500	43.125,00	11.500	43.125,00	11.500	43.125,00	23.000	86.250,00	11.500	43.125,00
SUBTOTAL B (R\$)				5.785.247,00		521.407,40		504.685,00		504.685,00		504.685,00		476.270,00		511.924,80
TOTAL A+B				5.929.878,18	525.457,07		508.734,67		509.240,88		508.734,67		480.319,67		523.712,24	

2