


**ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PIRAPORA ENERGIA S.A., REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2017.**

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às 11 horas, em caráter ordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Senhores e Senhora Membros do Conselho Fiscal da Pirapora Energia S/A, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Jean Cesare Negri – Diretor de Geração, o Senhor Armando Morioka – Assessor da Diretoria Financeira e de RI e o Senhor Paulo Roberto Lessi – Gerente do Departamento de Auditoria Interna, que responde pela Coordenação no atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para a seguinte pauta: **1)** Informações sobre o andamento da recuperação da Usina Pirapora; **2)** Informações sobre a Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria – RD's nº 60; **4)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA, e **5)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Jean apresentou o Plano de Recuperação da Usina com os Cronogramas Macro e Detalhado das atividades, com data referencial atualizada para 16/01/2017, informando que foi concluído o cronograma de ações da geração provisória, e a Unidade Geradora 1 continua em operação assistida conforme o gráfico de produção apresentado. O Cronograma para geração definitiva está sendo revisado para possível antecipação da sua entrada em operação em até dois meses. Informou também que a geração de 10% prevista para até 31/12/2016 ocorreu somente em 03/01/2017, porém esta questão é considerada como aceitável para ser discutida junto a ANEEL no que se refere a manutenção da Pirapora Energia no MRE. Já para 2017 a geração necessária passa para 9,45MW médios estando estimado gerar 9,7MW médios considerando a recuperação definitiva das unidades e as manutenções programadas. Complementou informando que foi realizada inspeção nas pás, entre 6 e 10 de janeiro, após 930 horas de operação e foram detectadas 3 trincas sub superficiais, consideradas não críticas, as quais serão monitoradas e avaliadas em inspeções futuras. Nova inspeção das pás com mais 500 horas de operação está prevista para 02/02/2017. Concluiu a apresentação informando que 5 pás



serão entregues no início de fevereiro/17 e outras 5 no final do mesmo mês. Passando para o **item 2** o Senhor Armando comentou, como premissas para o *Fluxo de Caixa*: as liquidações na CCEE e a previsão de compra de energia pela paralisação da usina; a menor realização de Investimentos e de Custeio e a liquidação do mútuo junto a Emae em dez/16. O *Fluxo de Caixa* com posição, dezembro/2016 registra *Entradas* de R\$ 31,3 milhões em linha com o *Orçado* de R\$ 31,1 milhões e o *Total de Saídas* de R\$22 milhões, frente ao *Orçado* de R\$22,9 milhões. Assim, o *Caixa Final* ficou em R\$8,5 milhões para um *Orçado* de R\$ 10,3 milhões. A *Demonstração de Resultado*, preliminar e ainda não auditada, registra *Receita Operacional Líquida* de R\$30,1 milhões em linha com o *Orçado* de R\$30,3 milhões, o *EBTIDA* de R\$22,5 milhões frente ao *Orçado* em R\$24,3 milhões e *Lucro Líquido* de R\$9,1 milhões estando *Orçado* em R\$10,5 milhões. Feitos os esclarecimentos, concluiu a apresentação. Para o **item 3** Relatórios de Reunião de Diretoria, nada houve para comentar. No **item 4** Ata de Reunião do Conselho de Administração, não houve disponibilização de ata pela Secretaria. No **item 5** Assuntos de interesse geral, registre a documentação disponibilizada no site: i- Relatório de RD nº 60º; ii- Apresentação Cronograma de Recuperação PCH Pirapora; iii- Apresentação Execução Fluxo de Caixa e DRE dez/2016. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 17ª reunião do Conselho Fiscal. A próxima reunião está agendada para o dia 21 de fevereiro, sendo oportunamente convocada. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros.



Alexandre Modonezi de Andrade



Fernanda Montenegro M. Rizek



João Vicente Amato Torres



Luiz Antonio Carvalho Pacheco



Tzung Shei Ue