

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/044/19/520^a
Data: 12/12/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Aditivo Contratual - Contrato nº AIS/TO/5020/01/2013 – prestação de Serviços de Reparos na Fachada e Impermeabilização de lajes - UEP – ASJ Construções e Serviços Ltda. ME

Com base na exposição de motivos contida no Relatório O/044/2013, apresentado pelo Senhor Diretor de Operação, a Diretoria resolve:

- Autorizar a emissão do 1º Termo de Aditamento do contrato nº AIS/TO/5021/2013 com a empresa ASJ Construções e Serviços Ltda. ME para o aditamento de valor contratual, importando no dispêndio pela EMAE, no valor de R\$ 9.967,80 (Nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), base junho/2013, onerando o Item Orçamentário 02108, Conta Razão 6161212332, Centro Financeiro Pedreira, sendo:
- 2014 = R\$ 49.967,80

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
12/12/2013

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/044/2013
Data: 12/12/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Aditivo Contratual - Contrato nº AIS/TO/5020/01/2013 – prestação de Serviços de Reparos na Fachada e Impermeabilização de lajes - UEP – ASJ Construções e Serviços Ltda. ME

I. HISTÓRICO

A EMAE mantém com a empresa ASJ Construções e Serviços Ltda. ME. o contrato nº AIS/TO/5021/2013, decorrente de Pregão Eletrônico e assinado em 27/07/2013, pelo valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) – base junho/2013, pelo prazo de 03 (três) meses, com início a partir de 04/10/2013, para prestação de Serviços de Reparos na Fachada e Impermeabilização de lajes - UEP.

II. RELATÓRIO

Os serviços de Manutenção Civil em Instalações de Usinas e Barragens da Emae, consistem de atividades diversas relacionadas com a conservação rotineira e reparos em edificações e estruturas localizadas nas áreas de barragens, usinas, oficinas, prédios de serviços, porões das Usinas, Balsas, pavimentação de acesso etc., envolvendo: preparo e lançamento de concreto, elevação de paredes, reforma e impermeabilização de caixas d'água e lajes, assentamento de piso e azulejos, reparo e reforma de estuques e telhados, armação de reforço de estruturas, instalação de caixilharia, substituição e reforma de tubulações de água fria e esgoto, pintura de paredes internas e externas, conservação de estradas de acesso pavimentada e/ou terra, execução de pontões para balsas entre outras.

Através do escopo desse contrato, previa-se a realização de reparos na fachada e impermeabilização de lajes na Usina Elevatória de Pedreira.

No entanto, em 27/5/2013, após a partida da unidade geradora reversível n. 1 para testes de rotina, o disjuntor e o painel de partida de média tensão da unidade n.1 sofreram severos danos, em função de um curto circuito nos terminais do disjuntor de partida 1B.

Neste sentido, como forma de solução do problema, optou-se por acrescer as quantidades previstas inicialmente no contrato em 60 m2 de reparos em revestimento de argamassa em beirais e impermeabilização de lajes em 45 m2 para atender a referida demanda.

Para tanto, haverá um acréscimo financeiro de R\$ 9.967,80 (Nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), representando a quantia de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

Cabe ressaltar que o valor unitário do metro quadrado, proposto neste aditivo, mantém o valor originalmente contratado, na base junho/2013.


O acréscimo do dispêndio para a EMAE será de R\$ 9.967,80(Nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) representando 25% do valor contratual que é de R\$ 40.000,00(Quarenta mil reais) , base junho/2013.

A emissão de aditivo foi submetida à apreciação do Departamento Jurídico da Empresa, que opinou favoravelmente, conforme Parecer nº 177/2013, anexo.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorizar a emissão do 1º Termo de Aditamento do contrato nº AIS/TO/5020/2013 com a empresa ASJ Construções e Serviços Ltda. ME para o aditamento de valor contratual, importando no dispêndio pela EMAE, no valor de R\$ 9.967,80(Nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), base junho/2013, onerando o Item Orçamentário 02108, Conta Razão 6161212332, Centro Financeiro Pedreira, sendo:
- 2014 = R\$ 49.967,80


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação